



P. 244


Oggetto: Gestione calore - Proroga tecnica

In relazione al contratto di "gestione calore" CIG Z9433025A9

Vista la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Lumezzane di integrare detto contratto con l'aggiunta di 3 nuovi POD relativi agli immobili "Municipio" e "Scuola Media Gnutti", il CdA di Albatros, con verbale n° 345 del 23/03/2023 ha deliberato all'odg n° 8 di concedere una Proroga tecnica alla ditta Climagest, attuale manutentore degli impianti, per consentire alla Direzione Aziendale, gli adempimenti necessari, quali, la richiesta di relazioni sullo stato di fatto degli impianti prima della presa in carico, le richieste di voltura dei contatori e quant'altro fosse necessario, in attesa della nuova gara per l'affidamento, che integri anche i nuovi POD,; in moda da affidare poi con un'unica gara il servizio completo.

La suddetta proroga tecnica è espressamente consentita dall'art 7.9 del Capitolato Speciale d'appalto, e non potrà superare i 6 mesi.

Il Direttore

  
Mauro Sanzogni

Lumezzane, 23/03/2023