alessandro
MERIGO
GEOMETRA

Cronoprogramma di massima dei lavori

Data MARZO 2018

Revisione 0

CANTIERE: Lavori di sostituzione serramenti esistenti

31/08/2018

DESCRIZIONE DEI LAVORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

INIZIO LAVORI

Allestimento del cantiere — 2 2

Rischio investimento mezzi meccanici

Montaggio opere provvisionali — 3 3 3 3 3

Rischio Cadute dall'alto

Rischio sovrapposizioni

Demolizioni e rimozioni — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Posa Serramenti vano scala — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Posa Serramenti Palestra — 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Smobilizzo Cantiere — 3 3 3 3

DPI da utilizzare

relazione di fine-inizio

fase critica

FINE LAVORI

2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3